購入品［ダンパ］リスト　　日付 2015年 2月 1日　　No. A-1

現　場　名	○○ビル新築工事	発　注　日	2015年 2月 1日
		納　　期	2015年 3月 1日
特　　記		担　当　者	株式会社　四電工
		製作社名	○○製作
		取付社名	○○設備

No.	名称	サイズ	L寸	材　質	接続工法	数量	備　　考
RA-1 - 13	VD	850× 400	200	亜鉛鉄板	共板	1	
RA-1 - 25	VD	1000× 400	200	亜鉛鉄板	共板	1	
SA-1 - 2	FD	1700× 500	350	亜鉛鉄板	ﾌﾗﾝｼﾞ	1	温度ﾋｭｰｽﾞ 72℃
SA-1 - 76	FD	600× 250	350	亜鉛鉄板	共板/ﾌﾗﾝｼﾞ	1	温度ﾋｭｰｽﾞ 72℃
RA-1 - 2	FD	1400× 600	350	亜鉛鉄板	共板/ﾌﾗﾝｼﾞ	1	温度ﾋｭｰｽﾞ 72℃
SE-1 - 2	HFD	1700× 600	350	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	ﾌﾗﾝｼﾞ	1	温度ﾋｭｰｽﾞ 280℃
SE-1 - 18	HFD	1200× 400	350	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	ﾌﾗﾝｼﾞ	1	温度ﾋｭｰｽﾞ 280℃